

SPD Fraktion im Gemeinderat Steinheim

Stadtverwaltung Steinheim
Herrn Bürgermeister Rosner
Marktstraße 29

71711 Steinheim/Murr

Campus-Projekt

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rosner,

die SPD/FB-Fraktion ist mit der Abwicklung des Campus-Projektes äußerst unzufrieden.

Daher stellen wir folgenden

Antrag:

Die zeitliche Abwicklung des Campus-Projektes, speziell der Bau der Mensa, ist zu forcieren.

Begründung:

Nachdem die Planung im November/Dezember 2013 gestoppt wurde, unterbreitete die Verwaltung – nach mehrfachen Mahnungen aus dem Gemeinderat - erst im April 2014 der Projektgruppe einen Maßnahmenkatalog für die weiteren Schritte. Dieser Vorschlag wurde von der Projektgruppe abgelehnt, mit der Begründung, dass dadurch die gesamten Wettbewerbspläne (Honorare und Zeit) hinfällig gewesen wären.

Überarbeitete Pläne des Büros Zoll wurden dem Gemeinderat dann Ende Mai 2014 präsentiert. Bei der darauffolgenden Projektgruppensitzung (3.7.14) zeigte sich, dass

- die von der Verwaltung vorgesehene Reduzierung der Mensagröße nicht dem zu erwartenden Bedarf entspricht
- die Frage der Betreuungsräume ungeklärt ist
- die Frage nach der Größe der Mehrzweckhalle nicht aufgearbeitet ist
- die Frage, welche Küche die Mensa erhalten sollte, noch immer ungeklärt ist: dieses Thema zieht sich schon seit Planungsbeginn. Bis heute hat die Verwaltung hier noch keinen Input und keinen Vorschlag erarbeitet.
- auch die Schulleitungen nicht mehr involviert waren

Mitglieder:

- Cornelia Fies - Roland Heck - Uwe Körner - Regina Traub (Fraktionsvorsitzende) - Michael Uhl -

Seite – 2-

Ziel war die Inbetriebnahme der Mensa zum Schuljahresbeginn 15/16, spätestens zum Jahresbeginn 2016.

Nun wurde der nächste Projektgruppentermin auf „nach den Sommerferien“ anberaumt. Hier soll dann endlich das Thema „Mensaküche“ aufgearbeitet werden.

Die Folge: Der Antragstermin für Fördermittel (30. September 2014) kann nicht eingehalten werden. Somit verzichten wir entweder auf Fördermittel oder müssen das gesamte Projekt noch einmal um 1 Jahr verschieben.

Die SPD-Fraktion stellt eindeutig klar, dass auf mögliche Fördermittel nicht verzichtet werden kann!

Die neuen Planungsvarianten bieten Möglichkeiten, die Blankensteinhalle noch in Betrieb zu behalten und die Mensa separat zu bauen. Diese Variante würde die SPD-Fraktion mittragen, um so einen Zeitgewinn für die Inbetriebnahme der Mensa zu ermöglichen, auch wenn hier mit Mehrkosten wegen doppelter Baustelleneinrichtung und allgemeinen Kostensteigerungen zu rechnen ist.

Wir bezweifeln jedoch, dass diese Zeitschiene noch zu halten ist.

Ohne diesen Zeitvorteil favorisiert die SPD-Fraktion aus Kostengründen die Gesamtabwicklung von Mensa und Mehrzweckhalle in einem Projekt.

Herr Bürgermeister Rosner, die Planung und Umsetzung des Campusprojektes liegt in Ihrer Verantwortung!

Regina Traub

Fraktionsvorsitzende der SPD/FB-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Steinheim

16. Juli 2014

Anlage für die Verwaltung: Broschüre in form : Vollwertige Schulverpflegung

Mehrfertigung an die CDU, FWV- und an die Grünen

Mitglieder:

- Cornelia Fies - Roland Heck - Uwe Körner - Regina Traub (Fraktionsvorsitzende) - Michael Uhl -